AZIENDA OSPEDALIERA "SPEDALI CIVILI" DI BRESCIA

Allegato D

CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
(Art. 22, comma 7 D.P.R. 34/2000)

QUADRO A – Dati del bando di gara

- Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
- Codice Fiscale: 00298840174
- Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Marco VERGA
- Indirizzo: P.le Ospedale, n.1 – 25100 BRESCIA
- Oggetto dell'appalto: Nuovo Edificio Ovest per Blocchi Operatori.
- Importo complessivo dell'appalto: Lire: 14.589.050.625 pari a Euro 7.534.615,84
- Categoria prevalente: OG 1 ex 2

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Lavorazione	Categoria	Importo (cifre)	Importo (lettere)	Importo (euro)
OPERE EDILI	2 ora OG1	L. 9.535.660.925	Novemiliardicinquecentotrentacinquemilioniseicento-sessantamilanovecentoventicinque	4.924.757,87
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO ANTINCENDIO E GAS MEDICALI	5B ora OS 3	L. 556.451.300	Cinquecentocinquantaseimilioniquattrocentocin-quantunomilatrecento	287.383,11
IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE	5A ora OS 28	L. 2.658.298.600	Duemiliardiseicentocinquantottomilioniduecento-novantottomilaseicento	1.372.896,65
IMPIANTI ELETTRICI	5c ora OS 30	L. 1.450.639.800	Unmiliardoquattrocentocinquantamilioniseicento-trentanovemilaottocento	749.192,93
IMPIANTI ELEVATORI	5D ora OS 4	L. 388.000.000	Trecentottantottomilioni	200.385,28

QUADRO B – Soggetto aggiudicatario

A Impresa singola (art. 10, comma 1, lettera a, legge 109/94)

COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO:

Impresa	Sede	Mandataria	Mandante	% di partecipazione
DEC SPA (ex Dinvest Spa)	Via Devitofrancesco n. 31/c 70124 BARI			100%

- Importo del contratto (al netto del ribasso): Lire: 11.347.363.576 Euro: 5.860.424,21
- Importo ampliamento contrattuale come da Atto di sottomissione n. 1 in data 14.06.2000: Lire: 2.178.089.674 Euro: 1.124.889,44
- Importo totale lavori (al netto del ribasso): Lire: 13.525.453.250 Euro: 6.985.313,65

QUADRO C – Esecuzione dei lavori

- Data di inizio dei lavori: 12 gennaio 1998
- Data ultimazione lavori: 14 luglio 2001
- Importo contabilizzato al 13/07/2001: L. 13.408.313.010.= (lire tredicimiliardiquattrocentotottomilionitrecentotredicimiladieci)
- Importo revisione prezzi: L. ———
- Risultanze del contenzioso L. ———
- Importo Totale: L. 13.408.313.010.= (lire tredicimiliardiquattrocentotottomilionitrecentotredicimiladieci)

- Responsabile condotta lavori: Per l'Azienda Ospedaliera Dott. Arch. Antonio MONTANARI

Per l'Impresa Dott. Arch. Nicola BARILE

IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE:

Lavorazione	Importo	Cat.	Impresa	Sede	Sub.to	Ass.ne
Fondazioni Speciali	L. 222.263.000	OS 21	Geoteco di F. Giudici	V. Emilia 8 Brescia	si	
Carpenteria Metallica	L. 1.837.134.250	OS 18	CMP di Polato	V. Spagna 21 Villafranca (Vr)	si	
Solai, murature e tramezzature	L. 155.916.880	OS 7	Tecnoedil Europa spa	V. Devitofrancesco 31/c Bari	si	
Sottofondi e Massetti	L. 87.172.500	OS 7	Tatti	V. Fornace 35 Carnate (Mi)	si	
Rivestimenti in muratura	L. 52.725.000	OS 7	Edilbellavista	V. Prov.le Cantina Cordiano 1 Galatro (Rc)	si	
Impianti idrico-sanitario antincendio e gas medicali	L. 346.246.000	OS 3	Elettrodinamica spa	V. Santa Radegonda 11 Milano	si	
Impianti termici e di climatizzazione	L. 1.359.000.000	OS 28	Elettrodinamica spa	V. Santa Radegonda 11 Milano	si	
Impianti Elettrici	L. 1.470.000.000	OS 30	Elim srl	V. C. Vignati 14 Milano	si	
Applicazione di intonaco ignifugo e vernice intumescente	L. 140.000.000	OS 8	Riv.A.T. di Leone	V. Marconi 101 Mesagne (Br)	si	
Pavimenti e rivestimenti ceramici	L. 100.000.000	OS 6	Mondialcostruzioni di Acquafredda	V. Cervelli 6 Bitonto (Ba)	si	
Controsoffitti e opere di tinteggiatura	L. 310.000.000	OS 8	Edilaxana	V. Sannitica 54 Casoria (Na)	si	

Importo al netto dei subappalti e delle assegnazioni: Lire: 7.327.855.380 =(lire Settemiliarditrecentoventisettemilioniottocentocinquantacinquemilatrecentottanta).

Dichiarazione di esecuzione lavori

I lavori sono stati eseguiti correttamente secondo la buona regola dell'arte e regolarmente contabilizzati.

Brescia, 15 Luglio 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Marco VERGA)

Io sottoscritto Dottor MICHELE SOMMA, Notaio in Palo del Colle, iscritto al Collegio Notarile di Bari, attesto che la presente copia fotostatica, composta di due fogli staccati, è esattamente conforme all'originale, esibitami da Mazzone Giulia, nata a Bari il 24 giugno 1953, Amministratrice Unica della DEC S.p.A. con sede in Bari, Via G. Devitofrancesco, 31/C, ove domicilia per la carica, a me personalmente nota, la quale è stata da me notaio avvertita sulle sanzioni penali previste dalla legge a carico di chi esibisce documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Bari, via Carulli sette dicembre duemilauno.